

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

**Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области**

 /Павлова О.А./


М.П.

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при департамента
внутренней и кадровой политики области)

Первый заместитель Губернатора области

 /Сергачёв В.А./

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Паспорт проекта

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность

Идентификационный номер 179238

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Первый заместитель начальника департамента
образования области, начальник управления
общего, дополнительного и дополнительного
образования



С. Медведева /

_____ 2015г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><u>Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области»</u></p> <p>Телефон: 32-20-24 Адрес: Белгородская область, г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: dvkp@belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Павлова Ольга Альбертовна , первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области</p> <p>Телефон: 32-40-83 Адрес: Белгородская область, г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: depvkr@belregion.ru</p>	<p>Приказ департамента внутренней и кадровой политики области</p> <p>от « 28» сентября 2015г. № 255</p>
<p>Исполнитель: <u>Департамент образования области»</u></p> <p>Телефон: 32-15-90 Адрес: Белгородская область, г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: beluno@belregion.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования области</p> <p>Телефон:32-30-44 Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская,80 E-mail: beluno@belregion.ru</p>	<p>Приказ департамента образования области</p> <p>«О назначении руководителя проекта» от «16» ноября 2015г. № 4604</p>

2. Основание для открытия проекта

<p>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</p>	<p>п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения</p>
<p>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</p>	<p>П.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа опрошенных. 2012 – 40%, 2020 – 67%, 2025 – 69%.</p>
<p>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области</p>	<p>1.Государственная программа Белгородской области “Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 2.Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»</p>
<p>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</p>	<p>1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»</p>
<p>2.5. Сведения об инициации проекта</p>	<p>Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тишина Елена Георгиевна, первый заместитель начальника департамента образования области- начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования, Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования области</p> <p>Дата регистрации: 1 сентября 2015 года</p>

Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 13 апреля 2015 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	К концу 2016 года увеличить уровень вовлечения детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 5 до 18 лет) в творческую деятельность с 62,1% до 80%	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Не менее 3,9 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (80 %) вовлечены в творческую деятельность с учетом их потребностей и интересов через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие их творческих способностей	Отчеты муниципальных органов управления образованием
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на детей с ОВЗ по 6 направлениям и индивидуальным образовательным маршрутам	Ссылка на источник размещения
	внедрены методические рекомендации по организации творческих объединений для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях области; составлению дополнительных общеобразовательных программ, организации образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей детей ОВЗ;	Методические рекомендации

	на базе ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» организована работа центра по координации работы с детьми с ОВЗ по вовлечению их в творческую деятельность;	Приказ департамента образования области
	организована работа не менее 50 творческих кружков на базе образовательных организаций области	Приказы об организации творческих объединений в учреждениях дополнительного образования
	создан семейный клуб «Музей и семья» для детей с ОВЗ и их родителей;	Положение о семейном клубе «Музей и семья» для детей с ОВЗ и их родителей;
	организована работа не менее 22 методических центров на базе муниципальных и областных государственных организаций дополнительного образования для оказания методической помощи педагогам	Приказы муниципальных органов управления образованием, департамента образования области
	проведен семинар-практикум для специалистов модельных учреждений культуры с общим охватом не менее 25 человек	Явочная ведомость семинара
	проведено не менее 5 конкурсов, 4 областных выставок, 2 фестивалей, 4 лабораторий читательского творчества, 2 музейных гостиных, 2 праздника народного календаря, 3 творческих мастерских, 20 мастер-классов, акция «Мы вместе», интерактивной программы с общим охватом детей не менее 90 % от числа детей с ОВЗ.	Приказы об итогах проведения управления культуры области, департамента образования области, фотоотчеты
	обучено не менее 25 педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ	Удостоверения, дипломы
	выпущено не менее 25 репортажей и статей, освещающих ход реализации проекта	Ссылки на источники
	степень удовлетворенности детей с ОВЗ мероприятиями проекта не менее 80% родителей – не менее 70	Отчет о проведении результатов мониторинга

3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, родители и педагоги образовательных учреждений, учреждения культуры и спорта, региональные предприятия
---	---

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	1547,480
- местный бюджет:	
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- заемные средства:	
- прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.11.2015г.
Дата завершения проекта (план):	30.12.2016г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 100 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Выше среднего
Тип проекта	Социальный