

**Аналитический отчет  
МБОУ «Купинская СОШ»  
по реализации проекта в рамках внедрения технологий  
бережливого управления в деятельности ОО «Бережливая школа»  
на тему «Заполнение шаблонных форм отчетности о текущих результатах  
образовательного процесса»**

С целью сокращения времени, трудозатрат по заполнению шаблонных форм отчетности о текущих результатах образовательного процесса с 11 часов до 1 часа в школе со 2 сентября по 31 октября 2019 года был реализован проект на тему «Заполнение шаблонных форм отчетности о текущих результатах образовательного процесса».

Реализуя этот проект мы хотели сократить затраты времени на работу с шаблонными формами отчетности о текущих результатах образовательного процесса.

Проанализировав текущее состояние процесса, были выявлены проблемы, а затем намечены пути их решения и разработана «дорожная карта».

Работа по реализации проекта строилась в соответствии с основными этапами «дорожной карты».

1 этап (02.09. – 04.09.2019 г.): подготовка шаблонных форм отчетности о текущих результатах образовательного процесса.




2 этап (05.09.2019 г.): Организационно-разъяснительная работа с педагогами, руководителями ШМО по заполнению шаблонных форм отчетности.



3 этап (06.09. – 31.10.2019 г.): Заполнение шаблонных форм отчетности по локальной сети учреждения в электронной форме по мере поступления результатов

№	Ф.И.О.	НАДО СДЕЛАТЬ	В РАБОТЕ			ВЫПОЛНЕНО
			АНАЛИТИКА	ОРГАНИЗАЦИЯ	КОНТРОЛЬ	
1	Селятина Н.В.					
2	Ульяшина Т.М.					
3	Пензева Н.Н.					
4	Назимов Н.В.					



4 этап (06.09. – 31.10.2019.): Апробация разработанного алгоритма работы с шаблонными формами отчетности о текущих результатах образовательного процесса

Итоги 1 этапа: разработаны шаблонные формы отчетности о текущих результатах образовательного процесса.

Итоги 2 этапа: на совещании при директоре проведена организационно-разъяснительная работа с педагогами, руководителями ШМО по заполнению шаблонных форм отчетности.

Итоги 3 этапа: организовано заполнение шаблонных форм отчетности по локальной сети учреждения в электронной форме по мере поступления результатов.

Итоги 4 этапа: организован процесс апробации разработанного алгоритма работы с шаблонными формами отчетности о текущих результатах образовательного процесса.

По завершению реализации нашего проекта мы достигли поставленных целей. С результатами работы по данному направлению можно ознакомиться на сайте школы в разделе «Методический кабинет». Ссылка на страницу сайта [http://www.школа-купино.рф/?page\\_id=883](http://www.школа-купино.рф/?page_id=883).